

Actividades	Mayo				
	Día 18	Día 19	Día 20	Día 21	Día 22
Diseñar el login con roles de usuario					
Cont. del Login + crear menus y submenus sin funcionalidad + crear la clase conexión a la BD.					
Importar la BD. a phpmyadmin + agregar la ruta a la clase conexión + agregar funcionalidad al menu					
Crear el Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos					
Realizar el CRUD a las tablas existentes de la BD. + agregar interactividad a las tablas en el menu					
Agregar el Manual de Usuario al proyecto y presentarlo					
Notas:	1. En cada etapa a excepción del Diagrama Entidad-Relación tuvieron un atraso de 2 días por etapa				
	2. Se culminó el Diagrama Entidad-Relación antes de la fecha programada (Día 19 de Mayo de 2026)				